

Отчёт о ходе реализации проекта «Entropiq: персональный финансовый помощник»

Дата отчёта: 5 октября 2026

Основание: Бизнес-план проекта

Предыдущий отчёт: 22 сентября 2026

Что изменилось с предыдущего отчёта

За время после отчёта от 22 сентября закрыты замечания внутреннего тестирования, а сам продукт получил возможности, которые раньше были отнесены на этап развития. Выполнено девять задач (ENQ-129 до ENQ-137).

- **Исправлены дефекты внутреннего тестирования.** Закрыты все восемь замечаний протокола от 22 сентября. Самые заметные: цена Premium на лендинге и в условиях (299 ₽) не совпадала с ценой в продукте (99 ₽ в месяц), а баланс месяца показывался без знака, и расход выглядел как доход. Кроме того, ошибки при вводе кода теперь выводятся на русском языке, ссылки в шапке сайта ведут на нужные разделы, номер телефона на экране ввода кода показывается в привычном формате, заголовки экранов входа соответствуют макетам, а платные сценарии цели больше не передаются на страницу пользователям бесплатного тарифа.
- **Экспорт отчётов в PDF и Excel.** Из раздела «Аналитика» можно выгрузить операции за выбранный период. Раньше была доступна только выгрузка в CSV. Функция входит в Premium, на бесплатном тарифе кнопки отмечены замком и ведут на страницу подписки. Это закрывает один из пунктов плана этапа развития.
- **Актуальные данные об инфляции.** Раньше значения индекса потребительских цен загружались из заранее подготовленного файла, и при проверке выяснилось, что многие из них лишь приблизительно соответствуют официальным. Теперь данные автоматически, раз в сутки, поступают из системы ЕМИСС (официальная статистика Росстата) по 18 категориям товаров и услуг, от января 2023 года до августа 2026 года.
- **Расчёт для месяцев без публикации.** Росстат публикует индекс с задержкой, поэтому для самых свежих месяцев реальная стоимость денег считается по среднему индексу за последние 12 месяцев, и на экране об этом сказано. Благодаря этому на графике баланса за текущий месяц номинальная и реальная суммы больше не совпадают.
- **Контроль загрузки данных.** Если получение данных не удалось или они перестали обновляться, администратор получает письмо. Данные, полученные из

официального источника, защищены от случайной перезаписи
приблизительными значениями при повторном заполнении базы.

- **Email и еженедельная сводка.** Пользователь может указать email в профиле и подтвердить его по ссылке из письма. Еженедельная финансовая сводка отправляется только на подтверждённые адреса. Раньше сводки не могли дойти до пользователей, потому что адреса нигде не хранились.
- **Раздел «Частые вопросы».** Страница с 15 вопросами и ответами на русском и английском языках: вход, инфляция и баланс, тарифы, данные и аккаунт. Ссылка на неё есть в нижней части сайта.
- **Качество.** Автоматических тестов стало 501 (на 22 сентября было 365), все проверки качества кода проходят. Задачи ENQ-129 до ENQ-136 перенесены в основную ветку. Последняя задача (проверка актуальности данных об инфляции) готова и ожидает переноса.

Этап 1 (январь 2026): исследование и постановка задачи

Статус: ВЫПОЛНЕН

Проведено теоретическое исследование инфляции, индекса потребительских цен (ИПЦ), моделей накоплений и сложных процентов. Сформулирована бизнес-модель (freemium и подписка), определены две группы целевой аудитории, выполнен анализ конкурентов (Дзен-Мани, Wallet, CoinKeeper, Monefy).

Документы:

Документ	Файл
Бизнес-план проекта	business_plan.pdf
Исследование инфляции и покупательной способности	research.pdf

Этап 2 (февраль 2026): проектирование

Статус: ВЫПОЛНЕН

Спроектированы пользовательские сценарии и экраны (дашборд, операции, цели, аналитика, профиль). Разработана финансовая модель с прогнозом доходов, расходов и точкой безубыточности. Выбран технологический стек (PHP 8.4/Laravel 12, Livewire, Tailwind CSS, PostgreSQL). Спроектирована архитектура и структура базы данных (14 моделей). Составлено техническое задание, декомпозированное на 119 задач в Jira.

Документы:

Документ	Файл
UX-спецификация и макеты экранов	ux-design.pdf

Документ	Файл
Финансовая модель	financial-model.pdf
Технические требования	technical-requirements.pdf
План разработки (техническое задание)	development-plan.pdf
Перечень задач Jira (119 задач)	jira-tasks.pdf

Этап 3 (март 2026): юридическое оформление и начало разработки

Статус: ВЫПОЛНЕН (разработка и инфраструктура); юридическое оформление ожидает

Разработка серверной и пользовательской частей для фаз с 0 по 14 завершена. Боевая инфраструктура запущена: домен `entropiq.ru` зарегистрирован, приложение развёрнуто на сервере (SSL, автоматическая проверка и выкладка изменений). Отдельного тестового сервера нет, мониторинг и резервное копирование работают на боевом.

Реализовано:

- **Основа:** база данных, модели, дизайн-система, два варианта оформления страниц (для гостей и для пользователей)
- **Вход:** SMS-авторизация без пароля. Провайдер SMS Aero подключён на боевом сервере, доставка на произвольный номер пока заменена демо-номером и фиксированным кодом, пока оператор не одобрит имя отправителя
- **Операции:** учёт доходов и расходов, системные категории, повторяющиеся операции, фильтрация по периодам и типам
- **Финансовые цели:** пошаговое создание, страница цели с метриками, три сценария (оптимистичный, базовый, пессимистичный), расчёт «что если»
- **Инфляция:** данные ИПЦ Росстата, расчёт реальной покупательной способности, персональная инфляция по структуре расходов
- **Дашборд:** баланс и метрики, лента целей, инфляция и реальный баланс, карточка «Совет дня»

Юридическое оформление (регистрация ИП) и подключение ЮKassa по-прежнему ожидают. Платежи в продукте пока имитируются.

Документы:

Документ	Файл
Гайд по деплою	deployment-guide.pdf
✗ Документ о регистрации ИП	Отсутствует

Этап 4 (апрель 2026): завершение MVP

Статус: ВЫПОЛНЕН

Все основные функциональные блоки MVP реализованы. Помимо экранов регистрации, дашборда, операций и целей, завершены:

- **Аналитика и графики:** расходы по категориям, динамика баланса, персональная инфляция, переключатель периодов
 - **AI-советы (каркас):** правила анализа расходов, ежедневная генерация советов, экраны списка и деталей, карточка «Совет дня»
 - **Freemium и подписки:** лимиты бесплатного плана (50 операций в месяц, 1 цель), экран подписки, блокировка платных функций, подсказки о переходе на Premium
 - **Профиль и настройки:** профиль, язык и валюта, настройки уведомлений, еженедельная сводка на email, выгрузка в CSV, удаление аккаунта
-

Этап 5 (май 2026): альфа-тестирование и AI-советы

Статус: ВЫПОЛНЕН (AI); альфа-тест на реальных пользователях не оформлен

AI-советы доведены до живой языковой модели: подключён GigaChat. При ошибке, таймауте или отсутствии ключей советы автоматически заменяются шаблонными, поэтому пользователь не сталкивается со сбоем. Проверка GigaChat на боевых ключах пока не проводилась, и без ключей приложение показывает только шаблонные советы.

Автоматические тесты и проверки качества кода закрывают регрессию. Внутренний проход 12a записан в [internal-test-protocol-2026-09-22.pdf](#), найденные в нём дефекты исправлены (см. начало отчёта). Отчёта об альфа-тесте на пяти или десяти внешних пользователях нет.

Документы:

Документ	Файл
Протокол внутреннего тестирования (фаза 12a)	internal-test-protocol-2026-09-22.pdf

Этап 6 (июнь 2026): запуск и первые клиенты

Статус: ВЫПОЛНЕН (продукт и инфраструктура запуска); первые клиенты ожидают

Закрыты блоки, без которых публичный запуск был невозможен:

- **Лендинг и публичные страницы:** лендинг, интерактивный калькулятор инфляции, политика конфиденциальности, пользовательское соглашение, раздел «Частые вопросы»
- **Онбординг:** три приветственных экрана
- **Демо-данные:** на боевом сервере подготовлен демо-пользователь с операциями за шесть месяцев, целями и советами
- **Деплой и домен:** entropiq.ru, боевой сервер с SSL, мониторинг, резервное копирование базы на диск сервера
- **SMS-уведомления:** интеграция SMS Aero выполнена, боевая доставка кодов пока заменена демо-номером

Не закрыто для коммерческого запуска:

- приём реальных платежей (ЮKassa)
- одобренное имя отправителя SMS Aero и доставка кодов на произвольный номер
- маркетинговые материалы и набор первых платящих клиентов

Этап 7 (с июля по декабрь 2026): развитие

Статус: В РАБОТЕ

Запланированные фазы разработки с 0 по 14 по коду закрыты. С 22 сентября начата работа над возможностями этапа развития и над надёжностью данных. Уже сделано:

- экспорт отчётов в PDF и Excel
- автоматическое получение данных об инфляции из официального источника и контроль их актуальности
- email пользователя и еженедельная сводка на подтверждённые адреса

Запланировано по концепции и техническому заданию, к работе не приступали:

- семейные аккаунты и роли пользователей
- банковская синхронизация (автоматический импорт операций)
- моделирование вероятности достижения цели (метод Монте-Карло)
- анализ паттернов трат и прогнозирование расходов
- собственные категории пользователя и управление повторяющимися платежами
- достижения и реферальная программа
- мобильные приложения для iOS и Android

Параллельно остаются внешние условия запуска:

- боевая отправка SMS после одобрения имени в SMS Aero

- подключение ЮKassa вместо имитации платежей
- проверка GigaChat на боевых ключах
- альфа-тест на реальных пользователях и юридическое оформление ИП
- дополнение политики конфиденциальности упоминанием email

Сводка

Этап	Срок по плану	Статус	Документ
1. Исследование	Январь 2026	✅ Выполнен	research.pdf, business_plan.pdf
2. Проектирование	Февраль 2026	✅ Выполнен	ux-design.pdf, financial-model.pdf, technical-requirements.pdf, development-plan.pdf
3. Оформление и разработка	Март 2026	⚠️ Разработка и инфраструктура выполнены, юридическое оформление ожидает	deployment-guide.pdf
4. Завершение MVP	Апрель 2026	✅ Выполнен	нет
5. Альфа-тест и AI	Май 2026	⚠️ AI выполнен (GigaChat, без боевой проверки), отчёт об альфа-тесте отсутствует	internal-test-protocol-2026-09-22.pdf
6. Запуск	Июнь 2026	⚠️ Продукт и деплой выполнены, первые клиенты ожидают	нет
7. Развитие	С июля 2026	⚠️ В работе (экспорт, данные ИПЦ и email сделаны, остальное запланировано)	нет

Реализованные фазы разработки

Фаза	Задачи	Статус
0. Фундамент и дизайн-система	ENQ-9 до ENQ-27	✓
1. Аутентификация	ENQ-28 до ENQ-36	✓
2. Операции (доходы и расходы)	ENQ-37 до ENQ-48	✓
3. Финансовые цели	ENQ-49 до ENQ-58	✓
4. Инфляция и покупательная способность	ENQ-59 до ENQ-67	✓
5. Аналитика и графики	ENQ-68 до ENQ-74	✓
6. AI-советы	ENQ-75 до ENQ-83, ENQ-128	✓
7. Freemium и подписки	ENQ-84 до ENQ-90	✓
8. Профиль, настройки, уведомления	ENQ-91 до ENQ-96	✓
9. Лендинг и публичные страницы	ENQ-97 до ENQ-101	✓
10. Онбординг	ENQ-102 до ENQ-105	✓
11. Демо-данные	ENQ-106 до ENQ-109	✓
12. Тестирование и стабилизация	ENQ-110 до ENQ-116	⚠ Внутреннее тестирование (ENQ-112, ENQ-113) оформлено в internal-test-protocol-2026-09-22.pdf, найденные дефекты исправлены. Альфа ENQ-115 не начата
13. Деплой и автоматизация выкладки	ENQ-117 до ENQ-122, ENQ-127	✓ Домен, боевой сервер, проверки качества, мониторинг, резервные копии, SMS Aero
14. Подготовка к запуску и защите	ENQ-123 до ENQ-126	✓ ENQ-125 и ENQ-126 закрыты 22.09.2026. Презентация: presentation.pptx. Репетиция выполнена
15. Доработки после тестирования и данные об инфляции	ENQ-129 до ENQ-137	✓ Задачи ENQ-129 до ENQ-136 в основной ветке, ENQ-137 готова и ожидает переноса

Документы:

Документ	Файл
Презентация к защите	presentation.pptx

Недостающие документы

1. Документ о регистрации ИП (этап 3)
2. Отчёт об альфа-тестировании (этап 5)
3. Маркетинговые материалы для запуска (этап 6)

Вывод

С предыдущего отчёта закрыты все замечания внутреннего тестирования, продукт стал точнее и надёжнее. Данные об инфляции теперь поступают из официального источника автоматически, расчёт реальной стоимости денег работает и для месяцев, по которым Росстат ещё не опубликовал индекс. Появились выгрузка отчётов в PDF и Excel, подтверждённый email с еженедельной сводкой и раздел «Частые вопросы». По состоянию на 5 октября реализованы фазы с 0 по 11 и с 13 по 15 из 15. В фазе 12 внутренний протокол есть, внешней альфы нет.

Докладчик: Бакланова Елизавета Романовна, 11Э7, Лицей ВШЭ.

Продукт можно показывать на entropiq.ru. Коммерческий запуск упирается не в код приложения, а во внешние условия: регистрация ИП, ЮKassa, одобрение имени отправителя SMS Aero, проверка GigaChat на боевых ключах, набор первых пользователей.