

Отчёт о ходе реализации проекта «Entropiq — Персональный финансовый помощник»

Дата отчёта: 12 апреля 2026
Основание: [Бизнес-план проекта](#)

Этап 1: Январь 2026 — Исследование и постановка задачи

Статус: **ВЫПОЛНЕН**

Проведено теоретическое исследование инфляции, индекса потребительских цен (ИПЦ), моделей накоплений и сложных процентов. Сформулирована бизнес-модель (freemium + подписка), определены две группы целевой аудитории, выполнен анализ конкурентов (Дзен-Мани, Wallet, CoinKeeper, Monefy).

Документы:

Документ	Файл
Бизнес-план проекта	business_plan.pdf
Исследование инфляции и покупательной способности	research.pdf

Этап 2: Февраль 2026 — Проектирование

Статус: **ВЫПОЛНЕН**

Спроектированы пользовательские сценарии и экраны (дашборд, операции, цели, аналитика, профиль). Разработана финансовая модель с прогнозом доходов, расходов и точкой безубыточности. Выбран технологический стек (PHP 8.4/Laravel 12, Livewire, Tailwind CSS, PostgreSQL). Спроектирована архитектура (Actions/Services/Contracts) и структура БД (14 моделей). Составлено техническое задание, декомпозированное на 119 задач в Jira.

Документы:

Документ	Файл
UX-спецификация и макеты экранов	ux-design.pdf
Финансовая модель	financial-model.pdf
Технические требования	technical-requirements.pdf
План разработки (техническое задание)	development-plan.pdf
Перечень задач Jira (119 задач)	jira-tasks.pdf

Этап 3: Март 2026 — Юридическое оформление и начало разработки

Статус: **ВЫПОЛНЕН** (разработка); юр. оформление ожидает

Разработка backend и frontend для фаз 0–7 завершена полностью и с опережением графика. Реализовано:

- **Фундамент:** 22 миграции, 14 моделей, 14 фабрик, 8 enum-классов, 6 сервисных контрактов, 2 layout (app/guest), 7 UI-компонентов
- **Аутентификация:** SMS-авторизация без пароля (Actions, LogSmsService, Livewire-экраны ввода телефона и кода, rate limiting)
- **Операции:** Учёт доходов/расходов, 16 системных категорий, повторяющиеся операции, API v1, фильтрация по периодам и типам
- **Финансовые цели:** Пошаговая форма создания, детальная страница с метриками, 3 сценария (оптимистичный/базовый/пессимистичный), слайдер

«Что если»

- **Инфляция:** Импорт данных ИПЦ Росстата (2023–2025), InflationService (6 методов), расчёт реальной покупательной способности, персональная инфляция по структуре расходов
- **Дашборд:** Четыре итерации (v1: баланс и метрики, v2: лента целей, v3: инфляция и реальный баланс, v4: карточка «Совет дня»)

Юридическое оформление (регистрация ИП, подключение ЮKassa) и настройка боевой инфраструктуры (домен, VPS, SSL) в ожидании.

Документы:

Документ	Файл
Гайд по деплою	deployment-guide.pdf
 Документ о регистрации ИП	Отсутствует

Этап 4: Апрель 2026 — Завершение MVP

Статус: ВЫПОЛНЕН (опережение графика)

Все основные функциональные блоки MVP реализованы. Помимо ранее выполненных экранов (регистрация, дашборд, операции, цели), завершены:

- **Аналитика и графики (Фаза 5):** AnalyticsService с 4 методами агрегации, API v1 (5 эндпоинтов), компоненты DonutChart и LineChart (ApexCharts), Livewire-страница аналитики с тремя вкладками (расходы по категориям, динамика баланса, персональная инфляция), переключатель периодов, тесты (Pest)
- **AI-советы (Фаза 6):** Rule Engine (5 правил финансового анализа), LlmService (заглушка), AiAdviceService, Artisan-команда `advice:generate`, AiAdviceController + API, frontend (список советов, детали, карточка), дашборд v4 с карточкой «Совет дня», тесты (Pest)
- **Freemium и подписки (Фаза 7):** SubscriptionService, CheckSubscription middleware, FakePaymentService, лимиты Free-плана (50 операций/месяц, 1 цель),

экран подписки, PremiumLock, upsell-баннеры, тесты (Pest)

- **Техдолг:** синхронизация InflationServiceInterface с реализацией, переход всех потребителей на интерфейс вместо конкретного класса

Текущая работа:

- Профиль и настройки (Фаза 8, ветка `task/ENQ-93`)

Этап 5: Май 2026 — Альфа-тестирование и AI-советы

Статус: ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (опережение графика)

AI-советы (Фаза 6) полностью реализованы в марте–апреле. Подписки и freemium-модель (Фаза 7) также завершены. Остаётся:

- Профиль и настройки пользователя (Фаза 8)
- Внутреннее тестирование и стабилизация (Фаза 12)
- Альфа-тестирование на реальных пользователях

Этап 6: Июнь 2026 — Запуск и первые клиенты

Статус: НЕ НАЧАТ

Заготовки: шаблон лендинга (`landing.blade.php`), маршруты. Остальное предстоит.

Этап 7: Июль–Декабрь 2026 — Развитие

Статус: НЕ НАЧАТ (по графику после защиты)

Сводка

Этап	Срок по плану	Статус	Документ
1. Исследование	Январь 2026	✅ Выполнен	research.pdf , business_plan.pdf
2. Проектирование	Февраль 2026	✅ Выполнен	ux-design.pdf , financial-model.pdf , technical-requirements.pdf , development-plan.pdf
3. Оформление и разработка	Март 2026	⚠️ Разработка выполнена, юр. оформление ожидает	deployment-guide.pdf
4. Завершение MVP	Апрель 2026	✅ Выполнен (опережение)	—
5. Альфа-тест и AI	Май 2026	⚠️ Частично (AI-советы и подписки выполнены)	—
6. Запуск	Июнь 2026	❌ Не начат	—
7. Развитие	Июль+ 2026	❌ Не начат	—

Реализованные фазы разработки

Фаза	Задачи	Статус
0. Фундамент и дизайн-система	ENQ-9 — ENQ-27	✓
1. Аутентификация	ENQ-28 — ENQ-36	✓
2. Операции (доходы/расходы)	ENQ-37 — ENQ-48	✓
3. Финансовые цели	ENQ-49 — ENQ-58	✓
4. Инфляция и покупательная способность	ENQ-59 — ENQ-67	✓
5. Аналитика и графики	ENQ-68 — ENQ-74	✓
6. AI-советы	ENQ-75 — ENQ-83	✓
7. Freemium и подписки	ENQ-84 — ENQ-90	✓
8. Профиль, настройки, уведомления	ENQ-91 — ENQ-96	⚠ В работе
9. Лендинг и публичные страницы	ENQ-97 — ENQ-101	□
10. Онбординг	ENQ-102 — ENQ-105	□
11. Seeder и демо-данные	ENQ-106 — ENQ-109	□
12. Тестирование и стабилизация	ENQ-110 — ENQ-116	□
13. Stage-деплой и CI/CD	ENQ-117 — ENQ-122	□
14. Подготовка к запуску и защите	ENQ-123 — ENQ-126	□

Недостающие документы

- 1. Документ о регистрации ИП (Этап 3)
- 2. Протокол внутреннего тестирования (Этап 4, предстоит)
- 3. Отчёт об альфа-тестировании (Этап 5, предстоит)
- 4. Маркетинговые материалы для запуска (Этап 6, предстоит)

Вывод

Проект идёт с существенным опережением графика по разработке. По состоянию на 12 апреля реализованы фазы 0–7 из 14 (фундамент, аутентификация, операции, цели, инфляция, аналитика, AI-советы, подписки). Это покрывает весь запланированный функционал MVP. Ведётся работа над фазой 8 (профиль и настройки). Ближайшие приоритеты: завершение профиля/настроек, лендинг, онбординг, демо-данные, внутреннее тестирование, юридическое оформление.