

Отчёт о ходе реализации проекта «Entropiq — Персональный финансовый помощник»

Дата отчёта: 27 марта 2026
Основание: Бизнес-план (docs/финансовый_помощник_бизнес_проект.md)

Этап 1: Январь 2026 — Исследование и постановка задачи

Статус: ВЫПОЛНЕН

Проведено теоретическое исследование инфляции, индекса потребительских цен (ИПЦ), моделей накоплений и сложных процентов. Сформулирована бизнес-модель (freemium + подписка), определены две группы целевой аудитории, выполнен анализ конкурентов (Дзен-Мани, Wallet, CoinKeeper, Monefy).

Документы:

Документ	Файл
Бизнес-план проекта	docs/ финансовый_помощник_бизнес_проект.md
Исследование инфляции и покупательной способности	docs/research.md

Этап 2: Февраль 2026 — Проектирование

Статус: ВЫПОЛНЕН

Спроектированы пользовательские сценарии и экраны (дашборд, операции, цели, аналитика, профиль). Разработана финансовая модель с прогнозом доходов, расходов и точкой безубыточности. Выбран технологический стек (PHP 8.4/Laravel 12, Livewire, Tailwind CSS, PostgreSQL). Спроектирована архитектура (Actions/Services/Contracts) и структура БД (14 моделей). Составлено техническое задание, декомпозированное на 119 задач в Jira.

Документы:

Документ	Файл
UX-спецификация и макеты экранов	docs/ux-design.md
Финансовая модель	docs/financial-model.md
Технические требования	docs/technical-requirements.md
План разработки (техническое задание)	docs/development-plan.md
Перечень задач Jira (119 задач)	docs/jira-tasks.md

Этап 3: Март 2026 — Юридическое оформление и начало разработки

Статус: В РАБОТЕ (разработка опережает график; юр. оформление ожидает)

Разработка backend выполнена полностью и с опережением графика. Реализовано:

- **Фундамент:** 22 миграции, 14 моделей, 14 фабрик, 8 enum-классов, 6 сервисных контрактов, 2 layout (app/guest), 7 UI-компонентов
- **Аутентификация:** SMS-авторизация без пароля (Actions, LogSmsService, Livewire-экраны ввода телефона и кода, rate limiting)
- **Операции:** Учёт доходов/расходов, 16 системных категорий, повторяющиеся операции, API v1, фильтрация по периодам и типам
- **Финансовые цели:** Пошаговая форма создания, детальная страница с метриками, 3 сценария (оптимистичный/базовый/пессимистичный), слайдер

«Что если»

- **Инфляция:** Импорт данных ИПЦ Росстата (2023–2025), InflationService (6 методов), расчёт реальной покупательной способности, персональная инфляция по структуре расходов
- **Дашборд:** Три итерации (v1: баланс и метрики, v2: лента целей, v3: инфляция и реальный баланс)
- **Тесты:** 12 тест-файлов (Pest): аутентификация, API операций, API целей, сервисы расчётов и инфляции

Юридическое оформление (регистрация ИП, подключение ЮKassa) и настройка боевой инфраструктуры (домен, VPS, SSL) в ожидании.

Документы:

Документ	Файл
Гайд по деплою	docs/deployment-guide.md
 Документ о регистрации ИП	Отсутствует

Этап 4: Апрель 2026 — Завершение MVP

Статус: ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕН (опережение графика)

Frontend-экраны для основных user flow (регистрация, дашборд, операции, цели) уже реализованы в марте. Интеграция расчётов инфляции в UI выполнена (BalanceCard, InflationWidget, DualProgressBar с реальным прогрессом).

Остаётся выполнить:

- Аналитика и графики (AnalyticsService, ApexCharts, три вкладки аналитики)
- Экраны настроек и профиля
- Внутреннее тестирование и оптимизация

Этап 5: Май 2026 — Альфа-тестирование и AI-советы

Статус: НЕ НАЧАТ

Заготовки: модель AiAdvice, миграция, интерфейс AiAdviceServiceInterface, заглушка AiAdviceService. Остальное предстоит реализовать.

Этап 6: Июнь 2026 — Запуск и первые клиенты

Статус: НЕ НАЧАТ

Заготовки: шаблон лендинга (landing.blade.php), маршруты. Остальное предстоит.

Этап 7: Июль-Декабрь 2026 — Развитие

Статус: НЕ НАЧАТ (по графику после защиты)

Сводка

Этап	Срок по плану	Статус	Документ
1. Исследование	Январь 2026	 Выполнен	research.md , бизнес-план
2. Проектирование	Февраль 2026	 Выполнен	ux-design.md , financial-model.md , technical-requirements.md , development-plan.md
3. Оформление и разработка	Март 2026	 В работе	deployment-guide.md
4. Завершение MVP	Апрель 2026	 Частично (опережение)	—
5. Альфа-тест и AI	Май 2026	 Не начат	—
6. Запуск	Июнь 2026	 Не начат	—
7. Развитие	Июль+ 2026	 Не начат	—

Недостающие документы

- 1. Документ о регистрации ИП (Этап 3)
- 2. Протокол внутреннего тестирования (Этап 4, предстоит)
- 3. Отчёт об альфа-тестировании (Этап 5, предстоит)
- 4. Маркетинговые материалы для запуска (Этап 6, предстоит)

Вывод

Проект идёт с опережением графика по разработке: backend и основной frontend Этапа 4 (апрель) завершены уже в марте. Фазы 0–4 плана разработки (фундамент, аутентификация, операции, цели, инфляция) реализованы полностью. Ближайшие приоритеты: аналитика/графики, AI-советы, внутреннее тестирование, юридическое

