

Отчёт о ходе реализации проекта «Entropiq — Персональный финансовый помощник»

Дата отчёта: 22 сентября 2026 **Основание:** Бизнес-план проекта **Предыдущий отчёт:** 12 апреля 2026

Этап 1: Январь 2026 — Исследование и постановка задачи

Статус: ВЫПОЛНЕН

Проведено теоретическое исследование инфляции, индекса потребительских цен (ИПЦ), моделей накоплений и сложных процентов. Сформулирована бизнес-модель (freemium + подписка), определены две группы целевой аудитории, выполнен анализ конкурентов (Дзен-Мани, Wallet, CoinKeeper, Monefy).

Документы:

Документ	Файл
Бизнес-план проекта	business_plan.pdf
Исследование инфляции и покупательной способности	research.pdf

Этап 2: Февраль 2026 — Проектирование

Статус: ВЫПОЛНЕН

Спроектированы пользовательские сценарии и экраны (дашборд, операции, цели, аналитика, профиль). Разработана финансовая модель с прогнозом доходов, расходов и точкой безубыточности. Выбран технологический стек (PHP 8.4/Laravel 12, Livewire, Tailwind CSS, PostgreSQL). Спроектирована архитектура (Actions/Services/Contracts) и структура БД (14 моделей). Составлено техническое задание, декомпозированное на 119 задач в Jira.

Документы:

Документ	Файл
UX-спецификация и макеты экранов	ux-design.pdf
Финансовая модель	financial-model.pdf
Технические требования	technical-requirements.pdf

Документ	Файл
План разработки (техническое задание)	development-plan.pdf
Перечень задач Jira (119 задач)	jira-tasks.pdf

Этап 3: Март 2026 — Юридическое оформление и начало разработки

Статус: ВЫПОЛНЕН (разработка и инфраструктура); юр. оформление ожидает

Разработка backend и frontend для фаз 0–14 завершена. Боевая инфраструктура запущена: домен `entropiq.ru` зарегистрирован, приложение развёрнуто на VPS (Docker Compose production, SSL, Nginx), CI (Pint, Larastan, Pest) и деплой работают. Отдельного stage-сервера нет, мониторинг и бэкапы идут на production.

Реализовано:

- **Фундамент:** 23 миграции, 14 моделей, 14 фабрик, 8 enum-классов, 10 сервисных контрактов, 2 layout (app/guest), UI-компоненты дизайн-системы
- **Аутентификация:** SMS-авторизация без пароля (Actions, Livewire-экраны ввода телефона и кода, rate limiting). Провайдер SMS Aero подключён на проде, доставка на произвольный номер пока замочана (демо-телефон и фиксированный OTP), пока оператор не одобрит имя отправителя
- **Операции:** учёт доходов/расходов, системные категории, повторяющиеся операции, API v1, фильтрация по периодам и типам
- **Финансовые цели:** пошаговая форма создания, детальная страница с метриками, 3 сценария (оптимистичный/базовый/пессимистичный), слайдер «Что если»
- **Инфляция:** импорт данных ИПЦ Росстата, InflationService, расчёт реальной покупательной способности, персональная инфляция по структуре расходов
- **Дашборд:** четыре итерации (v1: баланс и метрики, v2: лента целей, v3: инфляция и реальный баланс, v4: карточка «Совет дня»)

Юридическое оформление (регистрация ИП) и подключение ЮKassa по-прежнему ожидают. Платежи в продукте идут через `FakePaymentService`.

Документы:

Документ	Файл
Гайд по деплою	deployment-guide.pdf
✗ Документ о регистрации ИП	Отсутствует

Этап 4: Апрель 2026 — Завершение MVP

Статус: ВЫПОЛНЕН

Все основные функциональные блоки MVP реализованы. Помимо экранов регистрации, дашборда, операций и целей, завершены:

- **Аналитика и графики (Фаза 5):** AnalyticsService, API v1, DonutChart и LineChart (ApexCharts), Livewire-страница с тремя вкладками, переключатель периодов, тесты (Pest)
- **AI-советы, каркас (Фаза 6):** Rule Engine (5 правил), AiAdviceService, команда `advice:generate`, API и frontend (список, детали, карточка «Совет дня»)
- **Freemium и подписки (Фаза 7):** SubscriptionService, middleware `subscription`, FakePaymentService, лимиты Free-плана (50 операций/месяц, 1 цель), экран подписки, PremiumLock, upsell-баннеры
- **Профиль и настройки (Фаза 8):** профиль, locale/валюта, настройки уведомлений, WeeklyDigestMail, экспорт CSV, soft delete аккаунта

Этап 5: Май 2026 — Альфа-тестирование и AI-советы

Статус: ВЫПОЛНЕН (AI); альфа-тест на реальных пользователях не оформлен

AI-советы доведены до живого LLM. Подключён GigaChat (Saloon-коннекторы OAuth и chat completions, кэш access token, разбор JSON-ответа). При ошибке API, таймауте или отсутствии ключей генерация незаметно уходит на FakeLlmService, команда `advice:generate` для пользователя не падает. Драйвер выбирается через `LLM_DRIVER`.

Автотесты (Pest, Pint, Larastan level 6) и GitHub Actions CI закрывают регрессию.

Внутренний проход 12a записан в internal-test-protocol-2026-09-22.pdf. Отчёта об альфа-тесте на 5–10 внешних пользователях нет.

Документы:

Документ	Файл
Протокол внутреннего тестирования (фаза 12a)	internal-test-protocol-2026-09-22.pdf

Этап 6: Июнь 2026 — Запуск и первые клиенты

Статус: ВЫПОЛНЕН (продукт и инфраструктура запуска); первые клиенты ожидают

Закреты блоки, без которых публичный запуск был невозможен:

- **Лендинг и публичные страницы (Фаза 9):** вёрстка лендинга, интерактивный калькулятор инфляции, политика конфиденциальности, пользовательское соглашение
- **Онбординг (Фаза 10):** middleware, 3 экрана, компонент OnboardingSlide
- **Демо-данные (Фаза 11, ENQ-125):** DemoSeeder на production. Пользователь Алексей залогинен на `entropiq.ru`, операции за 6 месяцев, цели и советы на месте.
- **Деплой и домен (Фаза 13):** зарегистрирован `entropiq.ru`, production на VPS, SSL, `docker-compose.prod.yml`, скрипт `scripts/deploy.sh`, Laravel Pulse, Horizon, бэкапы Postgres на диск VPS
- **SMS-уведомления:** интеграция SMS Aero выполнена, боевая доставка OTP пока замочана (демо-номер `799900000000`, код `1111`)

Не закрыто для коммерческого запуска:

- приём реальных платежей (ЮKassa)
- одобренное имя отправителя SMS Aero и доставка OTP на произвольный номер
- маркетинговые материалы и набор первых платящих клиентов

Этап 7: Июль–Декабрь 2026 — Развитие

Статус: В РАБОТЕ (инфраструктурный хвост, не продуктовые фазы плана)

Запланированные фазы разработки 0–14 по коду закрыты. Дальнейшая работа идёт вокруг внешних зависимостей и эксплуатационного долга:

- боевая отправка SMS после одобрения имени в SMS Aero
- подключение ЮKassa вместо FakePaymentService
- Sentry и offsite-копия бэкапов (зафиксировано в `docs/tech-debt.md`)
- альфа-тест на реальных пользователях и юридическое оформление ИП

Сводка

Этап	Срок по плану	Статус	Документ
1. Исследование	Январь 2026	✅ Выполнен	research.pdf, business_plan.pdf

Этап	Срок по плану	Статус	Документ
2. Проектирование	Февраль 2026	✅ Выполнен	ux-design.pdf, financial-model.pdf, technical-requirements.pdf, development-plan.pdf
3. Оформление и разработка	Март 2026	⚠️ Разработка и инфраструктура выполнены, юр. оформление ожидает	deployment-guide.pdf
4. Завершение MVP	Апрель 2026	✅ Выполнен	—
5. Альфа-тест и AI	Май 2026	⚠️ AI выполнен (GigaChat), отчёт об альфа-тесте отсутствует	internal-test-protocol-2026-09-22.pdf
6. Запуск	Июнь 2026	⚠️ Продукт и деплой выполнены, первые клиенты ожидают	—
7. Развитие	Июль+ 2026	⚠️ В работе (SMS в бою, платежи, юр. оформление)	—

Реализованные фазы разработки

Фаза	Задачи	Статус
0. Фундамент и дизайн-система	ENQ-9 — ENQ-27	✅
1. Аутентификация	ENQ-28 — ENQ-36	✅
2. Операции (доходы/расходы)	ENQ-37 — ENQ-48	✅
3. Финансовые цели	ENQ-49 — ENQ-58	✅
4. Инфляция и покупательная способность	ENQ-59 — ENQ-67	✅
5. Аналитика и графики	ENQ-68 — ENQ-74	✅

Фаза	Задачи	Статус
6. AI-советы	ENQ-75 — ENQ-83, ENQ-128	✓
7. Freemium и подписки	ENQ-84 — ENQ-90	✓
8. Профиль, настройки, уведомления	ENQ-91 — ENQ-96	✓
9. Лендинг и публичные страницы	ENQ-97 — ENQ-101	✓
10. Онбординг	ENQ-102 — ENQ-105	✓
11. Seeder и демо-данные	ENQ-106 — ENQ-109	✓
12. Тестирование и стабилизация	ENQ-110 — ENQ-116	⚠ 12а (ENQ-112, ENQ-113) оформлен в internal-test-protocol-2026-09-22.pdf. Альфа ENQ-115 не начата
13. Stage-деплой и CI/CD	ENQ-117 — ENQ-122, ENQ-127	✓ Домен, production, CI, Pulse, бэкапы, SMS Aero
14. Подготовка к запуску и защите	ENQ-123 — ENQ-126	✓ ENQ-125 и ENQ-126 закрыты 22.09.2026. Презентация: presentation.pptx. Репетиция выполнена

Документы:

Документ	Файл
Презентация к защите	presentation.pptx

Недостающие документы

1. Документ о регистрации ИП (Этап 3)
2. Отчёт об альфа-тестировании (Этап 5)
3. Маркетинговые материалы для запуска (Этап 6)

Вывод

С апреля 2026 закрыты оставшиеся продуктовые фазы плана: профиль и настройки, лендинг, онбординг, демо-данные, домен, production-деплой, SMS Aero и живые AI-советы через GigaChat. По состоянию на 22 сентября реализованы фазы 0–11, 13 и 14 из 14. Фаза 12: внутренний протокол ENQ-112/113 есть, внешняя альфа ENQ-115 нет.

ENQ-125 закрыта: прод, DemoSeeder, тестовый пользователь залогинен. ENQ-126 закрыта: presentation.pptx, скрипт демо, репетиция 22.09.2026. Докладчик: Бакланова Елизавета Романовна, 11Э7, Лицей ВШЭ.

Продукт можно показывать на entropiq.ru. Коммерческий запуск упирается не в код приложения, а во внешние условия: регистрация ИП, ЮKassa, одобрение имени отправителя SMS Aero, набор первых пользователей.