

Entropiq — Перечень задач (Jira)

Проект: ENQ | Jira: <https://rbaklanov.atlassian.net/jira/software/projects/ENQ>

Всего задач: 119 | Оценка: 348 часов

ENQ-8 — Фаза 0: Фундамент и дизайн-система

ENQ-9 Проектирование БД (миграции, модели, фабрики, enums) (19ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	ENQ-10	Создать миграции и модели для users, verification_codes	3ч	
	ENQ-11	Создать миграции и модели для currencies, categories, transactions, recurring_rules	4ч	
	ENQ-12	Создать миграции и модели для goals, goal_contributions	2ч	
	ENQ-13	Создать миграции и модели для cpi_values, cpi_categories, ai_advice	3ч	
	ENQ-14	Создать миграции и модели для subscriptions, payments, notification_settings	2ч	
	ENQ-15	Создать Enum-классы	2ч	
	ENQ-16	Создать фабрики для всех моделей	3ч	

ENQ-17 Layout и навигация (10ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-18</u>	Установка Flux, настройка Tailwind (цвета, типографика)	3ч	☐
	<u>ENQ-19</u>	Guest layout (публичные страницы)	2ч	☐
	<u>ENQ-20</u>	App layout (mobile + desktop + responsive)	5ч	☐

ENQ-21 Базовые UI-компоненты (дизайн-система) (7ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-22</u>	Компоненты EmptyState, PremiumLock, BottomNav, MoneyDisplay	4ч	☐
	<u>ENQ-23</u>	Компоненты PhoneInput, OtpInput, CategoryIcon	3ч	☐

ENQ-24 Роутинг, middleware, i18n, каркас сервисов (8ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-25</u>	Структура роутов и кастомные middleware	3ч	☐
	<u>ENQ-26</u>	Языковые файлы (ru/en)	3ч	☐
	<u>ENQ-27</u>	Интерфейсы и каркасы сервисов	2ч	☐

ENQ-28 — Фаза 1: Аутентификация

ENQ-29 Backend аутентификации (14ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-30</u>	Реализовать SmsService (заглушка)	2ч	☐
	<u>ENQ-31</u>	Реализовать Actions: SendVerificationCode, VerifyCode	4ч	☐
	<u>ENQ-32</u>	Реализовать AuthController (web + API) и Form Requests	4ч	☐
	<u>ENQ-33</u>	Тесты аутентификации (Pest)	4ч	☐

ENQ-34 Frontend аутентификации (7ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-35</u>	Экран ввода телефона (Livewire)	3ч	☐
	<u>ENQ-36</u>	Экран ввода SMS-кода и обработка ошибок	4ч	☐

ENQ-37 — Фаза 2: Операции (доходы/расходы)

ENQ-38 Backend операций (20ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-39</u>	CategorySeeder: 20 системных категорий	2ч	☐
	<u>ENQ-40</u>	TransactionService и TransactionsController	6ч	☐
	<u>ENQ-41</u>	API v1: TransactionsController + TransactionResource	3ч	☐
	<u>ENQ-42</u>	Повторяющиеся операции	4ч	☐
	<u>ENQ-43</u>	Тесты операций (Pest)	5ч	☐

ENQ-44 Frontend операций (24ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-45</u>	Список операций (Livewire)	8ч	☐
	<u>ENQ-46</u>	Форма добавления/редактирования операции	6ч	☐
	<u>ENQ-47</u>	Компоненты TransactionRow, CategoryGrid	4ч	☐
	<u>ENQ-48</u>	Дашборд v1 (баланс, метрики, последние операции)	6ч	☐

ENQ-49 — Фаза 3: Финансовые цели

ENQ-50 Backend финансовых целей (16ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-51</u>	GoalCalculationService	6ч	☐
	<u>ENQ-52</u>	GoalsController + API v1 + Form Requests	5ч	☐
	<u>ENQ-53</u>	Тесты целей и расчётов (Pest)	5ч	☐

ENQ-54 Frontend финансовых целей (22ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-55</u>	Список целей + компоненты GoalCard, DualProgressBar	5ч	☐
	<u>ENQ-56</u>	Пошаговая форма создания цели	6ч	☐
	<u>ENQ-57</u>	Детали цели (метрики, сценарии, слайдер, график)	8ч	☐
	<u>ENQ-58</u>	Дашборд v2: лента целей	3ч	☐

ENQ-59 — Фаза 4: Инфляция и покупательная способность

ENQ-60 Backend инфляции (20ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	ENQ-61	Artisan-команда cri:import + CpiSeeder	5ч	
	ENQ-62	InflationService	8ч	
	ENQ-63	Обновление GoalCalculationService: реальные данные ИПЦ	3ч	
	ENQ-64	Тесты инфляции (Pest)	4ч	

ENQ-65 Frontend инфляции (8ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	ENQ-66	Компоненты BalanceCard, InflationWidget	4ч	
	ENQ-67	Дашборд v3 + обновление целей	4ч	

ENQ-68 — Фаза 5: Аналитика и графики

ENQ-69 Backend аналитики (10ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	ENQ-70	AnalyticsService + API v1	6ч	
	ENQ-71	Тесты аналитики (Pest)	4ч	

ENQ-72 Frontend аналитики (13ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	ENQ-73	Компоненты DonutChart, LineChart (обёртки ApexCharts)	5ч	☐
	ENQ-74	Три вкладки аналитики	8ч	☐

[ENQ-75](#) — Фаза 6: AI-советы

[ENQ-76](#) Backend AI-советов (22ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	ENQ-77	Rule Engine: 5 правил анализа	8ч	☐
	ENQ-78	LlmService (заглушка) + AiAdviceService	5ч	☐
	ENQ-79	Artisan-команда advice:generate + AiAdviceController	4ч	☐
	ENQ-80	Тесты AI-советов (Pest)	5ч	☐

[ENQ-81](#) Frontend AI-советов (8ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	ENQ-82	Список советов + детали + AiAdviceCard	6ч	☐
	ENQ-83	Дашборд v4: карточка 'Совет дня'	2ч	☐

[ENQ-84](#) — Фаза 7: Freemium и подписки

[ENQ-85](#) Backend подписок (14ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-86</u>	SubscriptionService + CheckSubscription middleware	5ч	☐
	<u>ENQ-87</u>	FakePaymentService + внедрение лимитов	5ч	☐
	<u>ENQ-88</u>	Тесты подписок (Pest)	4ч	☐

ENQ-89 Frontend подписок (8ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-90</u>	Экран подписки + PremiumLock + upsell-баннеры	8ч	☐

ENQ-91 — Фаза 8: Профиль, настройки, уведомления

ENQ-92 Backend профиля и уведомлений (8ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-93</u>	ProfileController + NotificationSettingsController + тесты	4ч	☐
	<u>ENQ-94</u>	WeeklyDigestMail + ExportService	4ч	☐

ENQ-95 Frontend профиля и настроек (5ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-96</u>	Экран профиля и настроек	5ч	☐

ENQ-97 — Фаза 9: Лендинг и публичные страницы

ENQ-98 Лендинг и публичные страницы (14ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-99</u>	Вёрстка лендинга	8ч	☐
	<u>ENQ-100</u>	Калькулятор инфляции (Livewire)	4ч	☐
	<u>ENQ-101</u>	Юридические страницы	2ч	☐

ENQ-102 — Фаза 10: Онбординг

ENQ-103 Онбординг (backend + frontend) (6ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-104</u>	Backend онбординга	2ч	☐
	<u>ENQ-105</u>	Frontend онбординга (3 экрана + OnboardingSlide)	4ч	☐

ENQ-106 — Фаза 11: Seeder и демо-данные

ENQ-107 DemoSeeder (9ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-108</u>	Демо-пользователь + операции за 6 месяцев	5ч	☐
	<u>ENQ-109</u>	Демо-цели + AI-советы + данные ИПЦ	4ч	☐

ENQ-110 — Фаза 12: Тестирование и стабилизация

ENQ-111 Внутреннее тестирование (12a) (10ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-112</u>	Функциональное тестирование по user flows	6ч	☐
	<u>ENQ-113</u>	Тестирование на устройствах + прогон CI	4ч	☐

ENQ-114 Исправления по альфа-тесту (12b) (20ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-115</u>	Сбор и приоритизация фидбека	4ч	☐
	<u>ENQ-116</u>	Исправление багов и улучшения UX	16ч	☐

ENQ-117 — Фаза 13: Stage-деплой и CI/CD

ENQ-118 Инфраструктура stage (16ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-119</u>	Покупка домена + настройка VPS + SSL	4ч	☐
	<u>ENQ-120</u>	Деплой на stage (docker-compose.stage.yml)	4ч	☐
	<u>ENQ-121</u>	GitHub Actions CI/CD + Envoy	5ч	☐
	<u>ENQ-122</u>	Мониторинг + бэкапы	3ч	☐

ENQ-123 — Фаза 14: Подготовка к запуску и защите

ENQ-124 Предзапусковая подготовка (10ч)

#	Ключ	Задача	Часы	Статус
	<u>ENQ-125</u>	Финальный деплой + демо-данные	4ч	☐
	<u>ENQ-126</u>	Презентация + сценарий демонстрации + репетиция	6ч	☐