

Отчёт о ходе реализации проекта «Entropiq: персональный финансовый помощник»

Дата отчёта: 7 октября 2026

Основание: Бизнес-план проекта

Предыдущий отчёт: 5 октября 2026

Что изменилось с предыдущего отчёта

За два дня после отчёта от 5 октября выполнено девять задач (ENQ-137 до ENQ-145). Все они перенесены в основную ветку. Главное: данные об инфляции стали надёжнее, живые AI-советы проверены на боевом сервере, а политика конфиденциальности приведена в соответствие с тем, что делает код.

- **Данные об инфляции из Росстата.** При проверке выяснилось, что ЕМИСС блокирует обращения с адресов дата-центров (ответ 403), поэтому с боевого сервера данные получить нельзя. Росстат добавлен вторым источником, источник выбирается настройкой (автоматически, только ЕМИСС или только Росстат). На боевом сервере выбран Росстат. Для подключения к сайту Росстата в проект добавлена связка российских сертификатов.
- **Проверка актуальности данных.** Команда ежедневно сверяет, не отстали ли данные об инфляции от календаря. Если отставание есть, администратор получает письмо. На боевом сервере проверка проходит без просрочки.
- **Личная инфляция за 12 месяцев.** Персональная инфляция теперь считается по индексам за последние 12 месяцев, а не за короткое окно, и перестала давать выбросы.
- **GigaChat проверен на боевом сервере (6 октября).** Прямой вызов модели и полный сценарий генерации советов для демо-пользователя прошли успешно. Суммы в советах совпали с данными пользователя, откатов на шаблонные тексты не было. Подключение к GigaChat теперь проверяет сертификат по российской связке, а при пустых ключах приложение выводит предупреждение. Раньше проверка отключалась настройкой.
- **Суммы в советах в рублях.** Тексты правил, шаблоны и запрос к GigaChat исправлены: суммы показываются в рублях, а не в копейках.
- **Скрытые советы для бесплатного тарифа.** Тексты советов и данные, на которых они основаны, не отдаются пользователям бесплатного тарифа ни в странице, ни в API. Бесплатный пользователь видит один открытый совет и заглушки остальных. Платный тариф получает полный текст. Это закрывает утечку платной функции, найденную при проверке.

- **Демо-данные.** Заполнение демо-данных работает без внешней библиотеки, использует текущий месяц и гарантирует сценарий, при котором советы появляются.
- **Политика конфиденциальности.** Политика теперь говорит то, что делает код: какие данные собираются (включая email), кому они передаются (SMS Aero для кодов входа, GigaChat для советов, собственная почтовая инфраструктура для писем), как изменить и удалить данные и аккаунт. Девять автоматических тестов сверяют обещания политики с поведением приложения. Закрыт пункт, который значился в списке недоделанного.
- **Качество.** Автоматических тестов стало 620 (на 5 октября было 501), проверки качества кода проходят.

Работа по замечаниям эксперта (7 октября). Подготовлены анализ конкурентов с проверенными ссылками и ценами, обоснование проблемы данными НАФИ и Банка России и финансовый план в Excel с маржинальностью и точкой безубыточности. Проверка показала, что цены конкурентов в первой версии заявки устарели, а у Дзен-мани и CoinKeeper появились ИИ-ассистенты. Формулировки в заявке исправлены.

Этап 1 (январь 2026): исследование и постановка задачи

Статус: ВЫПОЛНЕН

Проведено теоретическое исследование инфляции, индекса потребительских цен (ИПЦ), моделей накоплений и сложных процентов. Сформулирована бизнес-модель (freemium и подписка), определены две группы целевой аудитории. Анализ конкурентов (Дзен-мани, Wallet, CoinKeeper, Monefy) обновлён 7 октября: актуальные цены и функции проверены по страницам магазинов и сайтам сервисов.

Документы:

Документ	Файл
Бизнес-план проекта	business_plan.pdf
Исследование инфляции и покупательной способности	research.pdf

Этап 2 (февраль 2026): проектирование

Статус: ВЫПОЛНЕН

Спроектированы пользовательские сценарии и экраны (дашборд, операции, цели, аналитика, профиль). Выбран технологический стек (PHP 8.4/Laravel 12, Livewire, Tailwind CSS, PostgreSQL). Спроектирована архитектура и структура базы данных (14 моделей). Составлено техническое задание, декомпозированное на 119 задач в Jira.

Финансовая модель пересобрана 7 октября в Excel: три сценария, маржинальность (97%), точка безубыточности (63 платящих клиента в базовом сценарии), окупаемость на 11-м месяце.

Документы:

Документ	Файл
UX-спецификация и макеты экранов	ux-design.pdf
Финансовая модель (первая версия)	financial-model.pdf
Технические требования	technical-requirements.pdf
План разработки (техническое задание)	development-plan.pdf
Перечень задач Jira (119 задач)	jira-tasks.pdf

Этап 3 (март 2026): юридическое оформление и начало разработки

Статус: ВЫПОЛНЕН (разработка и инфраструктура); юридическое оформление ожидает

Разработка серверной и пользовательской частей для фаз с 0 по 15 завершена. Боевая инфраструктура запущена: домен entropiq.ru зарегистрирован, приложение развёрнуто на сервере (SSL, автоматическая проверка и выкладка изменений). Отдельного тестового сервера нет, мониторинг и резервное копирование работают на боевом.

Реализовано:

- **Основа:** база данных, модели, дизайн-система, два варианта оформления страниц (для гостей и для пользователей)
- **Вход:** SMS-авторизация без пароля. Провайдер SMS Aero подключён на боевом сервере, доставка на произвольный номер пока заменена демо-номером и фиксированным кодом, пока оператор не одобрит имя отправителя
- **Операции:** учёт доходов и расходов, системные категории, повторяющиеся операции, фильтрация по периодам и типам
- **Финансовые цели:** пошаговое создание, страница цели с метриками, три сценария (оптимистичный, базовый, пессимистичный), расчёт «что если»
- **Инфляция:** данные ИПЦ Росстата, расчёт реальной покупательной способности, персональная инфляция по структуре расходов за 12 месяцев
- **Дашборд:** баланс и метрики, лента целей, инфляция и реальный баланс, карточка «Совет дня»

Юридическое оформление (регистрация ИП) и подключение ЮKassa по-прежнему ожидают. Платежи в продукте пока имитируются.

Документы:

Документ	Файл
Гайд по деплою	deployment-guide.pdf
✗ Документ о регистрации ИП	Отсутствует

Этап 4 (апрель 2026): завершение MVP

Статус: ВЫПОЛНЕН

Все основные функциональные блоки MVP реализованы. Помимо экранов регистрации, дашборда, операций и целей, завершены:

- **Аналитика и графики:** расходы по категориям, динамика баланса, персональная инфляция, переключатель периодов
- **AI-советы:** правила анализа расходов, ежедневная генерация советов, экраны списка и деталей, карточка «Совет дня»
- **Freemium и подписки:** лимиты бесплатного плана (50 операций в месяц, 1 цель), экран подписки, блокировка платных функций, подсказки о переходе на Premium, скрывание текстов советов для бесплатного тарифа
- **Профиль и настройки:** профиль, язык и валюта, настройки уведомлений, еженедельная сводка на email, выгрузка в CSV, PDF и Excel, удаление аккаунта

Этап 5 (май 2026): альфа-тестирование и AI-советы

Статус: ВЫПОЛНЕН (AI, проверен на боевом сервере); альфа-тест на реальных пользователях не оформлен

AI-советы работают на живой языковой модели GigaChat. При ошибке, таймауте или отсутствии ключей советы автоматически заменяются шаблонными, поэтому пользователь не сталкивается со сбоем. 6 октября проверка на боевых ключах пройдена: советы для демо-пользователя сгенерированы моделью, суммы совпали с данными, откатов на шаблоны не было.

Автоматические тесты и проверки качества кода закрывают регрессию. Внутренний проход 12a записан в internal-test-protocol-2026-09-22.pdf, найденные в нём дефекты исправлены. Отчёта об альфа-тесте на пяти или десяти внешних пользователях нет.

Документы:

Документ	Файл
Протокол внутреннего тестирования (фаза 12a)	internal-test-protocol-2026-09-22.pdf

Этап 6 (июнь 2026): запуск и первые клиенты

Статус: ВЫПОЛНЕН (продукт и инфраструктура запуска); первые клиенты ожидают

Закрыты блоки, без которых публичный запуск был невозможен:

- **Лендинг и публичные страницы:** лендинг, интерактивный калькулятор инфляции, политика конфиденциальности (с перечнем получателей данных), пользовательское соглашение, раздел «Частые вопросы»
- **Онбординг:** три приветственных экрана
- **Демо-данные:** на боевом сервере подготовлен демо-пользователь с операциями за шесть месяцев, целями и советами
- **Деплой и домен:** entropiq.ru, боевой сервер с SSL, мониторинг, резервное копирование базы на диск сервера
- **SMS-уведомления:** интеграция SMS Aero выполнена, боевая доставка кодов пока заменена демо-номером

Не закрыто для коммерческого запуска:

- приём реальных платежей (ЮKassa)
- одобренное имя отправителя SMS Aero и доставка кодов на произвольный номер
- реквизиты оператора в политике конфиденциальности (ждут регистрации ИП) и проверка текста юристом
- маркетинговые материалы и набор первых платящих клиентов

Этап 7 (с июля по декабрь 2026): развитие

Статус: В РАБОТЕ

Запланированные фазы разработки с 0 по 15 по коду закрыты. С 22 сентября ведётся работа над возможностями этапа развития и над надёжностью данных. Уже сделано:

- экспорт отчётов в PDF и Excel
- автоматическое получение данных об инфляции из официальных источников (ЕМИСС и Росстат) и контроль их актуальности
- личная инфляция по индексам за 12 месяцев

- email пользователя и еженедельная сводка на подтверждённые адреса
- скрывание текстов советов от бесплатного тарифа

Запланировано по концепции и техническому заданию, к работе не приступали:

- семейные аккаунты и роли пользователей
- банковская синхронизация (автоматический импорт операций)
- моделирование вероятности достижения цели (метод Монте-Карло)
- анализ паттернов трат и прогнозирование расходов
- собственные категории пользователя и управление повторяющимися платежами
- достижения и реферальная программа
- мобильные приложения для iOS и Android

Параллельно остаются внешние условия запуска:

- боевая отправка SMS после одобрения имени в SMS Aero
- подключение ЮKassa вместо имитации платежей
- альфа-тест на реальных пользователях и юридическое оформление ИП

Сводка

Этап	Срок по плану	Статус	Документ
1. Исследование	Январь 2026	✅ Выполнен	research.pdf, business_plan.pdf
2. Проектирование	Февраль 2026	✅ Выполнен	ux-design.pdf, financial-model.pdf, technical-requirements.pdf, development-plan.pdf
3. Оформление и разработка	Март 2026	⚠️ Разработка и инфраструктура выполнены, юридическое оформление ожидает	deployment-guide.pdf
4. Завершение MVP	Апрель 2026	✅ Выполнен	нет
5. Альфа-тест и AI	Май 2026	⚠️ AI выполнен и проверен на боевом сервере, отчёт об альфа-тесте отсутствует	internal-test-protocol-2026-09-22.pdf

Этап	Срок по плану	Статус	Документ
6. Запуск	Июнь 2026	⚠️ Продукт и деплой выполнены, первые клиенты ожидают	нет
7. Развитие	С июля 2026	⚠️ В работе (экспорт, данные ИПЦ, email и защита платных функций сделаны, остальное запланировано)	нет

Реализованные фазы разработки

Фаза	Задачи	Статус
0. Фундамент и дизайн-система	ENQ-9 до ENQ-27	✓
1. Аутентификация	ENQ-28 до ENQ-36	✓
2. Операции (доходы и расходы)	ENQ-37 до ENQ-48	✓
3. Финансовые цели	ENQ-49 до ENQ-58	✓
4. Инфляция и покупательная способность	ENQ-59 до ENQ-67	✓
5. Аналитика и графики	ENQ-68 до ENQ-74	✓
6. AI-советы	ENQ-75 до ENQ-83, ENQ-128	✓
7. Freemium и подписки	ENQ-84 до ENQ-90	✓
8. Профиль, настройки, уведомления	ENQ-91 до ENQ-96	✓
9. Лендинг и публичные страницы	ENQ-97 до ENQ-101	✓
10. Онбординг	ENQ-102 до ENQ-105	✓
11. Демо-данные	ENQ-106 до ENQ-109	✓

Фаза	Задачи	Статус
12. Тестирование и стабилизация	ENQ-110 до ENQ-116	⚠ Внутреннее тестирование (ENQ-112, ENQ-113) оформлено в internal-test-protocol-2026-09-22.pdf, найденные дефекты исправлены. Альфа ENQ-115 не начата
13. Деплой и автоматизация выкладки	ENQ-117 до ENQ-122, ENQ-127	✅ Домен, боевой сервер, проверки качества, мониторинг, резервные копии, SMS Aero
14. Подготовка к запуску и защите	ENQ-123 до ENQ-126	✅ Презентация: presentation.pptx. Репетиция выполнена
15. Доработки после тестирования, данные об инфляции, советы и политика	ENQ-129 до ENQ-145	✅ Все задачи в основной ветке

Документы:

Документ	Файл
Презентация к защите	presentation.pptx

Недостающие документы

- 1. Документ о регистрации ИП (этап 3)
- 2. Отчёт об альфа-тестировании (этап 5)
- 3. Маркетинговые материалы для запуска (этап 6)

Вывод

С отчёта от 5 октября закрыты девять задач. Данные об инфляции получаются из Росстата с проверкой свежести, живые AI-советы проверены на боевом сервере, платные тексты советов защищены от бесплатного тарифа, политика конфиденциальности соответствует поведению кода. По состоянию на 7 октября реализованы фазы с 0 по 11 и с 13 по 15 из 15. В фазе 12 внутренний протокол есть, внешней альфы нет.

Докладчик: Бакланова Елизавета Романовна, 11Э7, Лицей ВШЭ.

Продукт можно показывать на entropiq.ru. Коммерческий запуск упирается не в код приложения, а во внешние условия: регистрация ИП, ЮKassa, одобрение имени отправителя SMS Aero, набор первых пользователей.